

# DÉROULÉ PRÉVISIONNEL DU PROGRAMME

## LE PRESTATAIRE

## LE GROUPE DE COLLECTIVITÉS

## CHAQUE COLLECTIVITÉ

### Etape 1 Lancement



Envoi un questionnaire  
Fournit un kit lancement (outils, supports de présentation, ...)  
Anime l'atelier →  
Rencontre les services  
Participe en appui à la réunion de lancement 'officiel'

#### ATELIER collectif

Présentation des acteurs, des outils, méthodes, planning général

Répond au questionnaire  
S'organise en mode projet  
Centralise les données de son patrimoine  
Prépare sa réunion interne de lancement 'officiel'

**REUNION de lancement au sein de la collectivité**

2 mois max

### Etape 2 Diagnostic



Forme les référents aux outils d'autodiagnostic →  
Analyse les documents transmis par la collectivité  
Echange avec les services  
Aide à la prise en main des outils →

#### ATELIER collectif

Pris en main des outils

+ réunions mensuelles d'une heure

Analyse son patrimoine, réalise son diagnostic 360°  
Elabore une classification de son patrimoine

**2 temps d'ASSISTANCE à distance diagnostic**

Anime l'atelier et les échanges →  
Forme les référents à l'analyse multicritères

#### ATELIER collectif

Diagnostic, classement des actifs

Finalise son diagnostic et sa classification  
L'envoi au prestataire

10 mois max

### Etape 3 Elaboration de scénarios



Analyse les documents transmis par la collectivité  
Echange avec les services →

#### ATELIER collectif

Etude de scénarios

+ réunions mensuelles d'une heure

Elabore des scénarios

**ASSISTANCE à distance scénarios**

Anime l'atelier et les échanges →

Affine les scénarios  
En fait l'analyse multicritères  
L'envoi au prestataire

**ASSISTANCE à distance Consolidation des scénarios**

Analyse des choix opérés  
Aide à l'argumentation →

Choix d'un scénario  
L'envoi au prestataire  
Préparation de la commission

**POINT D'ETAPE Validation du SDIE**

12 mois max

### Etape 4 Mise en œuvre



Synthèse des travaux des collectivités  
Bilan quantitatif du programme  
Présente les résultats  
Bilan qualitatif collectif du programme →

#### ATELIER collectif

Restitution

Met en place l'organisation  
Met en place le suivi du SDIE  
Planifie les premières actions

### et suivi

18 mois

Anime chaque atelier et les échanges, →  
apporte méthode et outils de suivi

#### ATELIER collectif

Point étape à 6 mois, 12 mois, 18 mois

Mise en œuvre des premières actions du SDIE